

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
	BEEMSTERLING IN DE BEEMSTER					
2.1	Op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn, zorg en volksgezondheid specifieke aandacht voor de doelgroepen jeugdigen en ouderen.	MR	LK	Voortdurende aandacht in beleid en uitvoering	2006	2010
2.2	Het ter hand nemen van de doelen en projecten die binnen De Verbinding (project Wonen Welzijn Zorg) ontwikkeld en uitgewerkt worden.	MR	LK	Is opgestart, projecten lopen inmiddels,	2007	2010
2.3	Het (op innovatieve wijze) ontwikkelen van verkeersveilige routes voor kinderen van woning naar school of dorpscentrum.	JK	JD	Wordt bij de ontwikkeling van de best.plannen betrokken	2007	2010
2.4	In nieuwe wijken speel- en doeplekken en brede stoepen tegelijkertijd met woningbouw realiseren. Aandacht voor mogelijkheid van spontane speelplekken in nieuwe wijken.	MR	LK	Moet nog worden ontwikkeld. Spotting via projectgroep woningbouw	2007	2010
2.5	Verankering van jeugdbeleid in een integrale notitie waarin aandacht voor preventie, jeugdzorg, voorlichting, sociale samenhang en cultuur.	MR	LK	Vorbereidingen gaande in de vorm van vergelijkend onderzoek bij andere gemeenten Plan van aanpak begin 2009		2009 (2008)
2.6	Hoogste groepen uit het basisonderwijs kennis laten maken met kwetsbare groepen in de samenleving.	JK		Moet nog ter hand worden genomen	2008	2010
2.7	Bevorderen maatschappelijke stage door jongeren uit het vervolgonderwijs.	JK		Idem	2008	2010
	VEILIG IN DE BEEMSTER					
3.1	Voortzetting toezicht in de openbare ruimte via Stichting veiligheidzorg.	HB	EK	Voortzetting is niet mogelijk ivm opheffing. Alternatief gevonden in nieuwe organisatie	2006	2010
3.2	Inzet van BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaar).	HB	EK	Een van de toezichthouders is benoemd en beëdigd als BOA	2007	2010
3.3	Beleid en uitvoering op het gebied van veiligheid en handhaving planmatig integraal opzetten en inbedden in de gemeentelijke organisatie.	HB	EK	Het beleid wordt op dit moment geschreven en in december 08 aan de raad aangeboden	2007	2008
3.4	Formuleren of en zo ja hoe er bestuurlijk een scheiding kan worden aangebracht tussen beleid en handhaving.		EK	College komt na overweging tot de conclusie dat bestuurlijke scheiding op dit gebied niet noodzakelijk is		2008 (2007)

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
3.5	Kwaliteit, geoefendheid en outillage van het brandweerkorps Beemster op niveau houden.	HB	EK	Het oefenbeleidsplan is door de secretaris vastgesteld. Een meerjarenplan wordt opgesteld i.s.m. de regionale brandweer	2006	2010
3.6	Het maken van een brandweer beleidsplan waarin afstemming van beleid met de Veiligheidsregio plaatsvindt.	HB	EK	Beleidsplan is door college aan gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling op 29 maart 2007 en door raad vastgesteld. Plan van aanpak is door het college vastgesteld en in uitvoering genomen		2007
3.7	Het doen van een onderzoek naar mogelijkheden het sluipverkeer tegen te gaan.	JK	JD	Staat in relatie met 3.10	2008	2009 (2007)

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
3.8	Alternatieve snelheidsremmende maatregelen onderzoeken voor doorgaande wegen. Deze maatregelen moeten de overlast voor agrariërs beperken, met een gelijkblijvend effect op de snelheid.	JK	JD	Dit is door JK besproken met HHNK, momenteel geen noodzaak, najaar 2008 komt een nieuw voorstel wegcategorisering		2008 (2007)
3.9	Het uitvoeren van een onderzoek naar onder meer de verkeerssituatie in de kern van Westbeemster.	JK	JD	Wordt meegenomen bij 4.7		2009 (2008)
3.10	Het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 en het Kolkpad op de Zuidelijk/A7 ten behoeve van een verbeterde ontsluiting van Zuidoostbeemster.	JK/H H	JD	overeenkomst voor aansluiting N244-P'renderweg is ondertekend. Nog geen actie op Kolkpad-aansluiting op Zuidelijk	2006	2009 (2008)
3.11	De werkgroep verkeersveiligheid Beemster advies laten uitbrengen over diverse verkeersknelpunten zoals de overlast van langparkeerders in Zuidoostbeemster en de algehele situatie in Westbeemster-zie 3.9	JK	JD	Is besproken in werkgroep verkeersveiligheid, advies is om op dit moment geen actie te ondernemen, vrijwel geen klachten	2006	2007
3.12	Het instellen van een onderzoek naar de noodzaak van het aanleggen van een randweg om het noordwestelijke kwadrant van Middenbeemster, (eventueel) gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek.	JK	JD	Er is een korte notitie in voorbereiding tbv B&W, Deze wordt naar verwachting eind 2008, begin 2009 aangeboden	2006	2009 (2008)
3.13	Het instellen van een haalbaarheidsonderzoek tot uitplaatsing van het benzineverkooppunt buiten de bebouwde kom van Middenbeemster.	HH	JD	Principe besluit genomen, gasleiding blijkt geen belemmering. Initiatiefnemer is gevraagd plan verder te ontwikkelen	2006	2009 (2008) (2007)
	WONEN IN DE BEEMSTER					
4.1	Ontwikkelen van een Woonvisie.	MR	LK	De Woonvisie is in juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld		2008 (2007)
4.2	Planning opstellen voor de diverse woningbouwprojecten, vertaald in projectenveloppes, in Zuidoostbeemster.	HH	JD	In ZOB wordt in samenwerking met grondeigenaren ontwikkeld, wijze van samenwerking is in onderzoek		2008 (2007)
4.3	In procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan voor Zuidoostbeemster.	HH	JD	Is in juni in formele procedure gebracht	2006	2008
4.4	In procedure brengen van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied	HH	JD	Eerste concept-plankaarten ter controle ontvangen en ontwerpvoorschriften zijn besproken, In procedure brengen is mede afhankelijk van enkele Des	2008	2009

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
				Beemsters projecten		
4.5	Vorbereiden en in procedure brengen van het globale ontwerp-bestemmingsplan voor het 4e kwadrant van Middenbeemster.	HH	JD	Het ontwerpbestemmingsplan is in april ter visie gelegd. Op 26 augustus stelt de raad het bestemmingsplan vast	2007	2008
4.6	Afronding woningbouw in het noordoostelijk kwadrant van Middenbeemster.	HH	JD	Uitwerkingsplan en bestemmingsplan in procedure		2008

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
4.7	Instellen van een onderzoek naar het op kleine schaal toepassen van woningbouw in en het opwaarderen van de kern Westbeemster.	HH	JD	De raad heeft ihkv de kadernota om een dorpsontwikkelingsplan gevraagd	2008	2009 (2008)
4.8	Randvoorwaarden formuleren voor woningbouw op beperkte schaal in Zuidoostbeemster ten westen van de A7. (Dit betreft meer specifiek de Nekkerzoom)	HH	HR	Visie Nekkerzoom is in eerste vorm in werkvergadering aan gemeenteraad gepresenteerd. Is een Des Beemsters project geworden		2008 (2007)
	DE BEEMSTER OMGEVING					
5.1	Actualiseren registratiesysteem van de inrichtingen in Beemster.	HH	JD	keuze voor programmatuur is gemaakt, na invoering kan de actualisatie worden uitgevoerd	2006	2008
5.2	Ontwikkelen beleid in het kader van de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij.	HH	JD	Nieuwe wet is inmiddels toetsingskader.	2006	2008
5.3	Een Gemeentelijk Waterplan opstellen, waarin onze bijdrage aan een 'duurzame waterhuishouding' wordt uitgewerkt.	HH	JD	Dit is lokaal nog niet opgestart	2006	2010
	WERKEN IN DE BEEMSTER					
6.1	Het instellen van een (onafhankelijk) onderzoek naar de noodzaak tot uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven.	JK	JD	Naar aanleiding van inbreng Beemster Ondernemers is dit onderwerp van bespreking geweest op Bedrijvendag in okt. 07. Notitie is behandeld door college en raadscommissie		2009 (2008)
6.2	Het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een (kleinschalig) bedrijventerrein op de locatie aan de Vredenburgweg tegen de A7 (thans wegsteunpunt van Rijkswaterstaat).	JK	JD	schriftelijke bevestiging van negatief standpunt van RWS ontvangen. Gronden zijn vooralsnog niet voor deze ontwikkeling beschikbaar	2006	2007
6.3	Het faciliteren van de agrarische bedrijven in verband met de actuele schaalvergroting en ruimte bieden voor verbreding van de landbouw.	JK	JD	Wordt meegenomen bij algehele herziening bestemmingsplan 1994	2006	2010
6.4	Samenwerking in het toeristisch samenwerkingsverband Land van Leeghwater voortzetten en intensiveren.	JK	HR	Is vanaf 2005 lopend proces	2006	2010
6.5	Samenwerking op toeristisch gebied minder versnipperd	JK	HR	Organisatie binnen Land van	2006	2010

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
	organiseren.			Leegwater wordt efficiënter. Ook op regionaal niveau aansluiten bij ontwikkelingen.		
6.6	Beemster als UNESCO Werelderfgoed laten opnemen in de toeristische informatie van Amsterdam	HB	HR	Is doorlopend PR proces.		2009

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
-----	-----------------------	-----	----	-----------------	-------	------------------

	ACTIEF IN DE BEEMSTER					
7.1	Integrale cultuurnota opstellen.	HB	HR	Startnotitie is besproken in de samenleving maart. Definitieve vaststelling in november		2008
7.2	In relatie tot onze identiteit wereldwijd het regelmatig organiseren van exposities, lezingen, educatieve creativiteit, kunstuitingen, etc.	HB	HR	Doorlopend proces	2006	2010
7.3	Actief initiëren, participeren in de voorbereiding en organisatie van het 400-jarig bestaan van de Beemster in 2012.	HB	EK/H R	Deelname in start-comité. Comité functioneert al.	2006	2010
7.4	Het huidige subsidiebeleid evalueren en op basis van die evaluatie –zo nodig- bijstellen.	MR	LK	Is in gang gezet, vereenvoudiging regelgeving wordt daarin ook meegenomen		2008
7.5	Realisatie van een multifunctioneel gebouw in Zuidoostbeemster met school, turnzaal, gymzaal, buurtcentrum en kinderopvang.	MR/J K	LK	Goedkeuring extra krediet en aanbesteding hebben plaatsgevonden. Bouw loopt op schema, oplevering in 2009	2007	2009 (2008)
7.6	Binnen de basisscholen de functie basismuziekonderwijs terugbrengen.	JK	LK	Voorstel is besproken met directeuren, schooljaar 2008-2009 van start		2008
7.7	Ondersteuning van initiatieven die leiden tot draagvlakvergroting voor kleinere basisscholen.	JK	LK	Is zaak van politiek	2006	2010
7.8	Boek "beemster 400 jaar droogmakerij" (werktitel)	HB	EK/H R	plan van aanpak is ontvangen. Historisch onderzoek wordt gestart, definitieve besluit in februari 2009	2007	2011
	ZORG EN INKOMEN IN DE BEEMSTER					
8.1	Inrichten van een integraal loket waarin Zorg, welzijn, inkomen en werk zijn geïntegreerd en dit loket zo direct mogelijk toegankelijk maken voor de burgers.	MR	LK	WMO loket gestart per 1.1.07. Samenwerkingsovereenkomst met Graft-de Rijk en Schermer is vastgesteld. Organisatie is operationeel	2007	2008
8.2	Beleidsnotitie inzet van mensen met een gesubsidieerde baan binnen de gemeentelijke organisatie en binnen werkzaamheden van de gemeentelijke opdrachtnemers.	MR	LK	Eerst oriënteren op mogelijkheden. Wacht op komst nieuwe teamleider zorg en inkomen	2007	2008

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
	DE BEEMSTER ORGANISATIE					
9.1	Opstellen personeelsontwikkelingsbeleid.	HH	CJ	overleg met adviesbureau heeft plaatsgevonden, wordt gedeeltelijk door A&O-fonds gesubsidieerd. Voorstel over vervolg komt later		2009 (2008)
9.2	De autonome verordeningen en andere eigen regelingen tegen het licht houden en deze beoordelen op nut en noodzaak.	HB	CJ	Maakt deel uit van E-Beemster. onderzoek naar mogelijkheden wordt extern gedaan, grotendeels gesubsidieerd		2008 (2007)

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
9.3	Het opstellen van een beleidsnotitie communicatie en de implementatie daarvan.	HB	EK	Notitie is vastgesteld, communicatie-medewerker is 1-1-08 gestart. Implementatie is in uitvoering		2008 (2007)
9.4	Het college bevordert een integrale benadering van de invoering van ICT; het telkens aanschaffen van losse pakketten wordt tegengegaan.	HH	CJ	Het realisatieplan voor E-Beemster is door college vastgesteld en is in februari aan raad aangeboden	2006	2010
9.5	Inrichten van een geïntegreerde informatiehuishouding waardoor de burger inzicht kan krijgen in eigen gegevens en in de status van verzoeken/aanvragen.	HH	CJ	Dit maakt deel uit van het plan van aanpak zoals bij het vorige punt is vermeld		2009 (2008)
9.6	Invoering DigiD. DigiD is een persoonlijke inlogcode met behulp waarvan burgers bij gemeenten die op DigiD zijn aangesloten elektronische dienst kunnen opvragen.	HH	LK	Wordt voor 1 oktober 2008 ingevoerd		2008 (2007)
9.7	Opzetten van een interactieve website met een digitaal loket en deze in de loop van de tijd verder uitbouwen.	HH	LK	1 ^e fase gereed, 2 ^e fase voor 1 oktober 2008	2007	2010
9.8	De invoering van nieuwe landelijke wetgeving op het gebied van ICT en automatisering gebeurt in samenwerking met andere gemeenten.	HH	CJ	Beemster en Zeevang werken reeds jarenlang samen op het gebied van systeembeheer en automatisering. Er zijn afspraken gemaakt om bij het traject met EGEM-I daar waar mogelijk samen te werken en dat geldt in ieder geval als dit tot kostenbesparing leidt.	2006	2010
9.9	Faciliteiten ontwikkelen om de informatie-uitwisseling tussen inwoners, raadsleden en college plaats te laten vinden via de elektronische snelweg.	HH	CJ	Deze faciliteit wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe website. De nieuwe website moet o.a. voldoen aan de eisen, die in de nieuwe communicatienotitie opgenomen zullen worden		2008