

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
<b>DIENSTVERLENING IN BEEMSTER</b>						
1.1	Samenwerking zoeken met naburige gemeenten om een robuuste ambtelijke organisatie op te zetten.	HB	EK	Dit traject is in gang gezet met een eerste bespreking tussen beide colleges.	2010	2014
1.2	Uitbreiding van het aantal digitaal beschikbare producten ter verbetering van de dienstverlening.	HB	MT	Inzichtelijk is welke producten geplaatst zijn en voor welke nieuwe onderwerpen landelijke standaards beschikbaar zijn. Dit overzicht en afspraken hierover op managementniveau, moeten tot resultaat hebben, dat in het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2011 de meest gangbare en eenvoudige producten digitaal beschikbaar zijn.	2010	2013
1.3	Afstemming van de traditionele en digitale dienstverlening, zowel op serviceniveau als op personeelsniveau.	HB	MT	Dit onderwerp vindt zijn herkomst in het coalitieakkoord (digitaal niet ten nadelen van het niveau van de traditionele dienstverlening). De afstemming heeft plaatsgevonden door de vaststelling van het concept kwaliteitshandvest. Dit onderwerp komt prominent op de agenda van het traject ambtelijke samenwerking met Purmerend.	2010	2011
1.4	Kwaliteitshandvest met servicenormen opstellen en werkprocessen daarop afstemmen.	HB	MT	Voor het vastgesteld concept loopt momenteel een participatietraject (oa dorpsraden). Doel is, dat dit jaar het definitieve concept nog ter vaststelling wordt aangeboden. Hierna volgt implementatie en dat is dus niet in 2011 maar in 2012	2010	2012 (2011)
1.5	Digitale dienstverlening op een bij de gemeente passende wijze en op (financieel) verantwoorde schaal verder inrichten.	HB	MT	Nieuwe onderdelen die voortkomen uit het programma E-Beemster en die dit vraagstuk raken, worden voorgelegd aan het college. Dit is een doorlopend proces. De eindbalans wordt opgemaakt via het aan de raad voor dit programma toegezegde onderzoek ex artikel 213a van de Gemeentewet (in 2012).	2010	2014
<b>BEEMSTERLING IN BEEMSTER</b>						
2.1	De ruimten in de jongerencentra zo optimaal mogelijk gebruiken.	JD	LK	Dit jaar is gebruikt om inzichtelijk te krijgen wie de verantwoordelijkheid draagt voor de jongerenactiviteiten die georganiseerd worden. Een volgende stap is om de aanwezige locaties waar jongeren activiteiten georganiseerd kunnen worden optimaal in beeld te brengen en in samenspraak met de betrokken partijen zo goed mogelijk te gebruiken.	2010	2011

<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> <i>(oorspr)</i>
2.2	Jongerenactiviteiten ontwikkelen die voorzien in de vraag van de doelgroep.	JD	LK	Stichting Welsaen heeft in samenwerking met Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster meerdere activiteiten georganiseerd. Door ziekte van de jongerenwerkster zijn er minder activiteiten georganiseerd dan de planning. Stichting Welsaen heeft dit niet adequaat opgepakt en mede daardoor is besloten niet verder te gaan met de Stichting Welsaen in 2012. Wij oriënteren ons op dit moment hoe het jongerenwerk vorm gegeven kan worden. Hierbij wordt ook de bezuinigingsopdracht vanaf 2012 betrokken.	2010	2013
2.3	Jongeren stimuleren aan activiteiten in het buurthuis deel te nemen.	JD	LK	Zie 2.1 en 2.2.	2010	2013
2.4	Verder uitbreiden ondersteuning mantelzorgers.	JD	LK	Sinds 2009 is er een mantelzorgconsulente actief voor het landelijke gebied (de gemeenten Beemster, Schermer, Graft-De Rijp en Zeevang). De consulente wordt ingehuurd via de Regionale Stichting WonenPlus (RSWP). De consulentfunctie heeft tot doel mantelzorgers actief in beeld te brengen en naar behoefte te ondersteunen. Momenteel zijn er in de vier gemeenten circa 300 mantelzorgers in beeld gebracht; dit aantal was pas in 2013 beoogd. Daarnaast hebben de vier gemeenten in 2009 deelgenomen aan 'Goed voor Elkaar', een landelijk traject om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Bij de nulmeting bleken de vier gemeenten, mede dankzij het project Mantelzorgers ondersteund, voorop te lopen bij de invulling en borging van de acht basisfuncties mantelzorgondersteuning. Daarnaast is de afgelopen twee jaar de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Per keer hebben circa 50-60 mantelzorgers aan de dag deelgenomen.	2010	2012
2.5	Ontwikkeling en definitieve huisvesting Centrum Jeugd en Gezin.	JD	LK	Volgens planning zal het CJG in december 2011, als de interne verbouwing gereed is haar intrek nemen in het bibliotheekgebouw. Hierdoor zit zij dicht bij de doelgroep en is fysiek gereed voor de ontwikkelingen als gevolg van de transitie jeugdzorg.	2010	2011

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
2.6	Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin.	JD	LK	De planning is dat de evaluatie in het 1 <sup>e</sup> kwartaal van 2012 aan de raad wordt aangeboden.		2012
2.7	Verbeteren transparantie bedrijfsvoering GGD (samen met andere gemeenten).	JD	LK	Het laatste half jaar heeft de GGD inzichtelijke stukken aangeleverd. Tevens is er meer openheid over de huidige bedrijfsvoering. In verband met keuzes die gemaakt moeten worden op in de verschillende beleidsterreinen is ambtelijke inzet op dit onderwerp geminimaliseerd.	2010	2011
2.8	Verdere professionalisering peuterspeelzaalwerk.	JD	LK	Met Stichting Kinderopvang Beemster (Peuterspeelzaal) is een subsidie-uitvoeringsovereenkomst gesloten met daarin duidelijke voorwaarden. Aan het einde van 2011 zal duidelijk worden in hoeverre deze zijn nageleefd. In september 2011 is een handhavingsbeleid vastgesteld. Dit is voor het eerst ook van toepassing op de peuterspeelzaal	2010	2011
2.9	Instelling dorpswethouders als contactbestuurder voor de inwoners en de dorpsraden.	HB	EK	Het college heeft hierover een besluit genomen		2010
2.10	Oprichting dorpsraden Zuidoostbeemster en Middenbeemster.	HB	EK	Er zijn dorpsraden geïnstalleerd voor Noord-, West- en Zuidoostbeemster. Vooralsnog niet voor Middenbeemster	2010	2011
2.11	Raadsverordening voor dorpsraden.	HB	EK	Deze is vastgesteld door de gemeenteraad		2011

<b>VEILIG IN BEEMSTER</b>						
3.1	Het inzetten van pre-mediation als onderdeel van het handhavingsbeleid.	HB	CW	In de praktijk is al op meerdere handhavingsgebieden geëxperimenteerd met pre-mediation. Het toepassen hiervan is een overwegend succes gebleken. Grondgebied is bezig met een handhavingsnotitie waarin de stavaza/ nulmeting handhaving wordt geformuleerd. Premediation zal in deze notitie aan bod komen. De handhavingsnotitie zal in 2011 in de commissie worden besproken.	2010	2011 (2010)
3.2	Uniformiteit in de handhaving implementeren.	HB	CW	De bovengenoemde handhavingsnotitie kan een eerste stap zijn op weg naar een meer professionele handhaving. Uniformiteit is dan een belangrijk aspect.	2010	2011
3.3	Uitvoeren onderzoek naar de noodzaak van een centrale handhavingsjurist.	HB	CW	Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond. Een en ander moet worden gezien i.r.t. de samenwerking met Purmerend.	2011	2011

<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> <i>(oorspr)</i>
3.4	Opzetten van jaarprogramma's.	HH	CW	De bovengenoemde handhavingsnotitie kan een eerste stap zijn op weg naar een meer professionele handhaving. Programmatisch handhaven is daarbij essentieel en een onderdeel van de notitie.	2011	2014
3.5	Betrokken zijn bij en invloed hebben op het opzetten van de RUD.	HH	CW	We zijn betrokken en volgen alle ontwikkelingen. Waar nodig proberen we invloed uit te oefenen. Op dit moment wordt een collegevoorstel voorbereidt waarin ingegaan wordt op het overhevelen van handhavingstaken naar de RUD.	2010	2012
3.6	Beleidsplan Brandweer 2012-2016.	HB	EK	Opstelling van dit beleidsplan wordt vooralsnog niet opgepakt ivm de aanstaande geregionaliseerde brandweer	2011	2012
3.7	Onderzoek verkeersveiligheid in wijken en kernen.	JK	CW	Dit heeft onze voortdurende aandacht. Indien besloten wordt tot de opstelling van een Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan.(GVVP), maakt dit daar ook onderdeel van uit		2012
3.8	Onderzoek vrijliggend fietspad Purmerenderweg tussen Rijperweg en Oosthuizerweg.	JK	CW	In dit kader zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook bestuurlijk met het HHNK en de Stadsregio Amsterdam. De animo bij de wegbeheerders is momenteel nihil om hierin te investeren. De kwestie kan wel worden meegenomen in een eventueel GVVP, waarbij de toename van het verkeer door de aansluiting Purmerenderweg-N244 kan worden betrokken. Wel is dit gedeelte van de Purmerenderweg inmiddels voorzien van rode fiets-suggestiestroken (belijning volgt snel).		2011
3.9	Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid voor een noordwestelijke randweg om Middenbeemster.	JK	CW	Er heeft nog geen herstart plaatsgevonden. Andere grote projecten als herinrichting Purmerenderweg incl. verlegging OV- route en Burgerinitiatief Zuiderweg, hebben momenteel voorrang. De kwestie kan ook meegenomen worden in het eventuele GVVP.		2013

NR.	PROGRAMMADOELSTELLING	PFH	MT	STAND VAN ZAKEN	START	EIND (oorspr)
3.10	Onderzoek naar haalbaarheid aansluiting Zuiderweg op Zuidoostbeemster, nabij A7.	JK	CW	Dit onderzoek zou deel moeten uitmaken van een eventueel op te dragen GWP.		2011
<b>WONEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT IN BEEMSTER</b>						
4.1	Voortzetten van planmatige woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied Zuidoostbeemster.	HH	EK	Dit is een voortdurende actie. De Beemster Compagnie is opgericht. De eerste woningen zijn in verkoop	2010	2014
4.2	Het vierde kwadrant Middenbeemster volgens plan bebouwen, met waar het efficiënt kan, duurzaamheid als uitgangspunt.	HH	EK	Met het oprichten van De Beemster Compagnie is de samenwerking met Bouwfonds gerealiseerd, die voor realisatie zorg gaat dragen. Aspecten van duurzaamheid maken deel uit van de .	2010	2014
4.3	Actualisatie gegevens onderzoek uit de Woonvisie 2008+, ten behoeve van het in kaart brengen van de woonwensen van jongeren.	HH	LK	In het 4 <sup>e</sup> kwartaal van 2011 wordt hier mee gestart.	2011	2012
4.4	Ontwikkelen Integrale visie ruimtelijk beeld van Beemster (Structuurvisie).	HH	CW	De laatste hand wordt gelegd aan het eerste concept van de structuurvisie.	2010	2012 (2011)
4.5	Definitief vaststellen bestemmingsplan Buitengebied.	HH	CW	Er wordt gewerkt aan het verwerken van het overheidsoverleg en inspraak om tot een ontwerp te komen.	2010	2012 (2011)
4.6	Vaststellen van het welstandsbeleid in een Omgevingsnota.	HH	CW	De laatste hand wordt gelegd aan het eerste concept van de omgevingsnota.	2010	2012 (2011)
4.7	Actualiseren bestemmingsplannen Middenbeemster en Westbeemster.	HH	CW	Hier is nog niet mee gestart.	2012	2014
4.8	Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid en voorstellen voor de opzet van een gemeentelijke monumentlijst met bijbehorende regelingen.	HH	CW	Er is een lijst opgesteld van potentiële gemeentelijke monumenten. Een voorstel over het vervolg moet nog volgen.	2012	2014
<b>DE BEEMSTER OMGEVING</b>						
5.1	Opstellen van een plan van aanpak Klimaatsbeleidsplan.	JD	CW	De raad heeft in 2011 kennisgenomen van de startnotitie duurzaamheid. Deze startnotitie zal nu verder inhoudelijk en planmatig worden uitgewerkt en opnieuw worden aangeboden.	2010	2010

<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> <i>(oorspr)</i>
5.2	Organiseren van een miniconferentie voor de plaatselijke economie.	JD	CW	Heeft 19 mei jongstleden met veel succes plaatsgevonden.	2010	2011
5.3	Gemeentelijk Waterplan opstellen waarin onze bijdrage aan een duurzame waterhuishouding wordt verwerkt.	JK-	CW	De eerste stappen zijn gezet. Onder begeleiding van hoogheemraadschap zal uiteindelijke opdrachtverstrekking plaatsvinden. In 2012 is het Waterplan gereed.	2011	2012
5.4	Verder (gefaseerd) ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering in het gemeentehuis.	HB	MT	Hiervoor is nog geen totaal pakket aan maatregelen ontwikkeld. Ad hoc worden wel maatregelen doorgevoerd, maar die komen ook voort vanuit anders invalshoek zoals bezuinigen op papierverbruik.	2010	2014
5.5	Voorstel energiebesparende maatregelen gemeentehuis.	HB	MT	De mogelijkheden zijn besproken met de pfh Brinkman en Dings. De werkgroep bereidt momenteel een B&W voorstel voor. Hieraan wordt momenteel de laatste hand gelegd onder aanvoering van Grondgebied.	2010	2011
5.6	Resultaten door het inrichten van een duurzame inkoopfunctie zoals bijvoorbeeld met slimmere straatverlichting.	HB	MT	Dit moet nog worden opgestart. Ambtelijk is het idee geopperd om door middel van een quick scan een nulmeting te verrichten voor de inkoopfunctie van de gemeente en van de TDBZ. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.	2011	2013
5.7	Opstellen van een Kwaliteitsplan Groen en Openbare ruimte.	JK	CW	Er is in september 2011 opdracht gegeven om een concept Kwaliteitsplan op te stellen. In 2011 zal een eerste concept gereed zijn.	2010	2011
5.8	Onderzoek naar de mogelijke inzet inwoners en bedrijven bij het beheer en onderhoud van hun omgeving.	JK	CW	Dit zal een onderdeel zijn van het beheer en onderhoudsplan als gevolg op het Kwaliteitsplan. In 2012 zullen er voorstellen zijn uitgewerkt.	2011	2012
5.9	Plan van aanpak voor borging programma Des Beemsters in staande organisatie.	HH	EK	Des Beemsters wordt steeds beter gedragen door de medewerkers ruimte. In 2012 vergt dit nog wel extra aandacht.	2012	2013
	<b>WERKEN IN BEEMSTER</b>					
6.1	Randvoorwaarden formuleren waaronder de oprichting van een nieuw agrarisch bouwblok mogelijk is.	HH	CW	Wordt gezien in het kader van de structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied.		2011
6.2	Onderzoek naar de mogelijkheden voor een agrarische productenmarkt voor streekproducten uit Beemster en omgeving.	JD	CW	Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt, waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare variant moet zijn	2011	2012

<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> <i>(oorspr)</i>
6.3	Onderzoek naar de mogelijkheid om de veemarkt van Purmerend te verplaatsen naar een locatie in Beemster.	JD	CW	Onderzoek hiernaar moeten nog worden opgepakt, waarbij het uitgangspunt een economisch haalbare variant moet zijn	2011	2013
6.4	Samenwerking Land van Leeghwater verder stimuleren en voortzetten.	JD	CW	Binnen de nieuwe budgettaire randvoorwaarden wordt hierop ingezet	2010	2014
6.5	Versterken van de bestuurlijke samenwerking binnen het Nationaal Landschap Laag-Holland en belemmeringen wegnemen.	JD	CW	Dit wordt in regionaal verband vormgegeven	2010	2014
6.6	Samenwerking stimuleren met de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam, waarbij Beemster in toeristische informatie meer tot zijn recht komt.	JD	CW	Door ons zijn gesprekken gevoerd met het Bureau monumentenzorg Amsterdam van de gemeente Amsterdam en het Bureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland over allerlei vormen van toeristische samenwerking. Binnenkort zal dit verder zijn beslag vinden.	2010	2014
<b>ACTIEF IN BEEMSTER</b>						
7.1	Beemsterlingen stimuleren te gaan sporten of meer te bewegen.	JK	LK	Met het SMALL project is beoogd meer senioren te laten sporten. In het voorjaar is dit project afgerond. Het merendeel van de groep is blijven sporten direct na afloop van het project. Op lange termijn valt nog niet te zeggen hoeveel is blijven sporten	2010	2013
7.2	In samenwerking met de provincie instellen van een jeugdsportpas voor jongeren tot 18 jaar.	JK	LK	Beemster 400 was van plan op de sportpas op te starten in verband met het succes van de brede school heeft men besloten niet verder te gaan met de sportpas. Sportservice Noord-Holland heeft aangegeven dat er in onze gemeente het percentage sportende kinderen hoog is in vergelijking tot andere gemeenten	2011	2012
7.3	Bewegen en sporten stimuleren via de brede schoolcoördinator.	JK	LK	In het programma van de Brede School Beemster zijn er verschillende sporten opgenomen. Tevens heeft de kerngroep besloten om met de combifunctie de nadruk te leggen op sport. De aangestelde Brede School coördinator (combifunctie) is een sportleerkracht van SPOOR.	2011	2012

<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> (oorspr)
7.4	Komen tot een afgestemd en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties en speelplekken in de gemeente.	JK	LK	In 2012 zal voor beide onderwerpen een beleid worden ontwikkeld	2010	2013
7.5	De omwonenden en gebruikers betrekking bij de realisatie van de plannen.	JK	LK	Waar mogelijk worden bewoners betrokken	2010	2013
7.6	Een afgestemd aanbod van naschoolse activiteiten realiseren.	JK	LK	Brede School is april 2011 van start gegaan met een minimaal aanbod. Komende schooljaar wordt een groter naschools aanbod gerealiseerd.	2011	2013
7.7	Combinatiefunctie ten behoeve van de ontwikkeling van de brede school instellen	JK	LK	Zie 7.6		2011
7.8	Onderzoek naar de mogelijkheden van een Juniorcollege (klas 1 en 2 Voortgezet onderwijs) in samenwerking met de Purmerendse Scholen Groep.	JK	LK	Op dit moment oriënteren wij ons op de mogelijkheden.	2011	2012
<b>ZORG EN INKOMEN IN BEEMSTER</b>						
8.1	Klanttevredenheid Wmo-gebruikers evalueren en waar nodig de uitvoering verbeteren.	JD	LK	Er is in het voorjaar 2011 een onderzoek geweest.	2010	2013
8.2	Beter zichtbaar maken Wmo-loket onder andere door uitbouwen van het digitaal loket.	JD	LK	De resultaten van het klanttevredenheids-onderzoek van 2008 en 2009 laten nauwelijks verschillen zien en liggen gelijk dan wel soms net iets boven het gemiddelde van de 227 deelnemende gemeenten. Sinds kort is Beemster aangesloten bij Regelhulp, een vorm van digitale dienstverlening waar mensen door het beantwoorden van vragen nadere informatie krijgen over hun (hulp) vraag. Dezelink is ook op de website van de gemeente Beemster terug te vinden (Dienstverlening>producten en diensten>Wmo-loket) Men heeft daarbij de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen die rechtstreeks in de mailbox van het Wmo-loket terecht komt. Op termijn worden ook de aanvraagformulieren gekoppeld.	2010	2013



<b>NR.</b>	<b>PROGRAMMADOELSTELLING</b>	<b>PFH</b>	<b>MT</b>	<b>STAND VAN ZAKEN</b>	<b>START</b>	<b>EIND</b> <i>(oorspr)</i>
8.3	Voortzetten van het wonen, zorgen welzijnproject 'De Verbinding'. Onderzoek naar inzet domotica. Uitbreiding 24-uurs zorg, uiteindelijk in gehele Beemster.	JD	LK	Het project Domotica (extramurale zorg) stimuleert door middel van integratie van technologie en diensten het langer in de eigen woning blijven wonen. Inmiddels is er voor het project een plan van aanpak opgesteld en een klankbordgroep ingesteld. De focus ligt op aan basispakket op het terrein van comfort en veiligheid in de woningen en op zorg op afstand. De verwachting is dat er in het najaar 2011 kan worden overgegaan tot investeringen voor Domotica-voorzieningen Het Hospicehuis is in oktober 2011 geopend	2010	2013
8.4	'Kanteling' in de Wmo: ondersteuning bieden om te kunnen participeren in plaats van verzorging.	JD	LK	De medewerkers van het Wmo-loket krijgen scholing om zich op deze nieuwe taak voor te bereiden vanaf het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2011	2011	2013
8.5	Ontwikkelen van beleid ten aanzien van zorgboerderijen.	JD	LK	Er is dit jaar gekozen hieraan geen prioriteit te geven. Voorlopig zien wij af van het ontwikkelingen van dit beleid.		?? (2011)

<b>DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE STAAT VAN BEEMSTER</b>						
9.1	Voorstel maken voor het instellen van een ambtelijk ondersteunde raadscommissie met zo nodig externe deskundigheid die keuzes kan voorstellen om te komen tot een realistisch meerjarenperspectief vanaf het begrotingsjaar 2012.	HB	EK	Deze raadscommissie is gevormd door vertegenwoordigers van drie partijen. Samen met college en MT zijn voorstellen gedaan die in de Kadernota 2012 zijn verwerkt	2010	2010
9.2	Verbetering planning- en controlcyclus.	JK	EK	De projectopdracht is vastgesteld en een projectgroep is bezig met de voorbereidingen	2010	2011
9.3	Vaststellen en in uitvoering nemen personeelsontwikkelingsbeleid.	JD	EK	Het personeelsontwikkelingsbeleid is vastgesteld en de agenda is in uitvoering	2010	2011