

Planning opstellen integraal handhavingsbeleid

	Taak	Doel	Subtaken	Planning	Wie	Aantal uren	Resultaat en einddatum
1	Projectgroep opstellen integraale handhavingsbeleid Patrick Koopmeiners (projectleider) Noortje Wijdenes (secretaris) Joyce Francke (ondersteuning, gemeente Heiloo)	<ul style="list-style-type: none"> - ontwikkeling van beleid - opstellen startnotitie - opstellen plan van aanpak - maken risicoanalyse - beleidsafstemming met andere disciplines - procesbewaking - afstemming met MT - bestuurlijke afstemming - maken van het beleid - opstellen jaarprogramma 2012-2013 	opzetten planning	23 jan.	Joyce		
2	Oprichting klankbordgroep verschillende betrokken disciplines: Noortje – APV Patrick – Milieu Tom – RO Guus Wilcke - Brandweer Cees Stet – Bouw- en Woningtoezicht Cees Verkade – openbare ruimte Bart Kaasbergen – Veiligheid- Crisisbeheer	Vanuit de betrokken disciplines meedenken en input leveren in de ontwikkeling van het beleid Creëert: <ul style="list-style-type: none"> - Ambtelijk draagvlak - Integraliteit - bestuurlijk draagvlak 	<ul style="list-style-type: none"> - per mail: 1^e aankondiging deelneming – uitleg project - PvA bekijken - Risicomatrix bekijken - Samenstelling groep bekijken - Resultaten prioriteiten ordenen - Speerpunten college opstellen 	Vóór 21 jan. 7 – 10 febr 7 – 10 febr 7 – 10 febr 19 - 23 mrt 19 – 23 mrt	Noor Noor/ Patrick	Deelneming per med. ong. 12 uren	

3	<p>Opstellen Plan van Aanpak</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambitieniveau vastleggen ➤ voorleggen aan het MT ➤ laten vaststellen door het college 	<p>Projectmatig werken. Werken volgens een plan van aanpak bewerkstelligt een gerichte aanpak volgens een planning</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ opstellen PvA ➤ bespreken met Cees van Wijnen ➤ PvA aanpassen ➤ MT-voorstel maken ➤ Presentatie in MT ➤ College-advies maken (Let op: vraag het college of het beleid vastgesteld moet worden door de raad) 	<p>23 jan. af 30 jan.</p> <p>30 jan. 30 jan. MT 6 febr. 31 jan t/m 7 febr. woensdag 8 febr</p> <p>➤ college 14 febr ➤ t.k. raadge 13 maart</p>	<p>Joyce Joyce/ Noor Joyce Noor Cees Noor/ Patrick</p>	<p>Patrick: 4 uur</p> <p>Noor: 6 uur</p> <p>Joyce: 24 uur</p>	<p>Plan van aanpak vastgesteld door het college op 14 februari 2012</p>
4	<p>Risico-inventarisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ model risicomatrix: www.hetccv.nl ➤ samenstellen groep: alle toezichthouders technische dienst, opzichter beheer, politie, BOA (uit Purmerend) + beleidsmakers uit verschillende disciplines ➤ prioriteiten aan het college voorleggen en daar vanuit speerpunten laten kiezen voor het jaarprogramma 2012/2013 	<p>Een risico-inventarisatie geeft inzicht in welke risico's in de handhaving voorrang verdienen en waarom en wat de gevolgen zijn als er niet wordt gehandhaafd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisatielijst van Zeevang gebruiken Aanvullen met taken van www.databasehandhaving.nl - lijst mailen naar groep ter aanvulling, termijn 1 a 2 weken uitnodiging met uitleg + risicomatrix mailen de groep - proefdraaien powerpoint presentatie in de kazerne - voorbereiden bijeenkomst: 	<p>6 of 9 febr</p> <p>10 febr</p> <p>13 - 17 febr</p> <p>13 - 17 febr</p> <p>20 febr, 27 febr, 5 mrt</p>	<p>Joyce</p> <p>Noor</p> <p>Guus/ Noor/ Patrick</p>	<p>Patrick: 8 uur x 8 weken = 64 uur</p> <p>Noor: 8 uur x 8 weken = 64 uur</p> <p>Joyce: 8 uur x 8 weken = 64 uur</p>	<p>Risicoanalyse en prioriteiten vastgesteld door het college op 3 april 2012</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - begeleiden bijeenkomst - uitwerken resultaten - interview met wethouder Han Hefting, speerpunten bepalen vanuit RO, Wabo en milieu - interview met de burgemeester, speerpunten bepalen vanuit APV, DHW/WOK en Woonhygiëne B&Wadvies maken - vast te stellen speerpunten voorbereiden en voorleggen. 	<p>Donderdagmiddag 22 mrt</p> <p>Portefeuillehouders overleg 20 - 27 mrt</p> <p>20 - 27 mrt</p> <p>28 mrt aanleveren Collegevergadering van 3 april</p>	<p>Noor/Patrick/ Patrick/ Noor/ Joyce</p> <p>Patrick/ Cees</p> <p>Noor</p> <p>Noor/ Patrick</p>		
	Einde uitwisselingsproject Joyce/Noortje			9 april 2012 laatste dag?			
5	Integraal handhavingsbeleid opstellen <ul style="list-style-type: none"> - handhavingstrategie bepalen - premediation erin verwerken - professionalisering milieuhandhaving updaten en integreren 	Een gecoördineerde uitvoering van het integraal handhavingsbeleid volgens een programma met prioriteiten. Een jaarlijkse	<p>Inhoudelijk de beleidsnota maken</p> <p>+ uitvoeringsprogramma 2012/2013</p>	April – 1 juli 2012	Noor/ Patrick	Patrick: 4 uur x 13 weken = 52 uren	<p>Rond 1 juli beleid gereed</p> <p>Nota 'integraal handhavingsbele</p>

