



INGEKOMEN - 6 FEB. 2020

College van b en w

Aan de leden van de raad

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

1500978

4 februari 2020

onderwerp

Aanleg glasvezel in Beemster

Geachte leden van de raad,

De raadsvergadering van 21 januari jl. was voor ons aanleiding om u kort te informeren over de stand van de aanleg van glasvezel in Beemster. Bij de beantwoording van de technische vragen van de BPP in augustus 2019 bent u hierover voor het laatst geïnformeerd. De gemeente vervult op dit moment voor de aanleg van glasvezel enkel de rol van vergunningverlener voor de kernen. Er is op dit moment geen sprake meer van enige andere faciliterende of garanderende rol. De aanleg is een zaak van initiatief van marktpartijen.

Middenbeemster en Zuidoostbeemster

De civiele werkzaamheden van KPN in Middenbeemster zijn nagenoeg afgerond. Het herstelwerk wordt aansluitend op het civiele werk wekelijks nagelopen door de gemeente en waar nodig vindt 2e herstel plaats. In februari wordt het glasvezel in de ondergrondse leidingen aangebracht. Het maken van de huisaansluitingen vindt vervolgens plaats op afspraak met de bewoners. Het beeld is dat in maart alles afgerond is. Wat betreft Zuidoostbeemster kan het college u thans geen informatie verstrekken. De meest voor de hand liggende optie is dat de aanleg meegaat in de aanleg van glasvezel in Purmerend. Hierover zijn wel gesprekken gaande, maar er zijn nog geen afspraken.

Buitengebied

Wat betreft het buitengebied van Beemster en in Noord- en Westbeemster is het lokale initiatief Breedband Beemster een samenwerking aangegaan met Glasvezel Buitenaf/Delta. Deze marktpartij is voornemens dit jaar te beginnen met aanleg. Op dit moment wordt veel tijd besteed aan de technische uitwerking van de aanleg in het buitengebied. De aanleg in het werelderfgoed is een vrij complexe aangelegenheid. Daarnaast is Glasvezel Buitenaf/Delta bezig met de selectie van een aannemer.

behandeld door:

telefoonnummer
tst. 0299-452452

geadresseerde

ons kenmerk
1500978


datum
4 februari 2020

blz.
2

Er is nog geen vergunningaanvraag ingediend bij het Hoogheemraadschap of bij de gemeente. Dat zal namelijk worden gedaan door de aannemer. Omdat het traject wat langer duurt dan gepland, worden de inschrijvers voor glasvezel in het buitengebied hierover geïnformeerd door Glasvezel Buitenaf/Delta.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders van Beemster



A.J.M. van Beek
burgemeester



H.J.C. Welage
secretaris